

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 13 del 22/03/2016	OGGETTO: <i>Cantiere Comunale per l'occupazione – Anno 2014 Proroga al 06 maggio 2016. ↳ Atto di indirizzo.</i>
---	--

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29.03.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 29.03.2016

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **17,⁰⁰** nella sala delle adunanze del Comune di Birori, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

SILVIA CADEDDU	Sindaco	<i>presente</i>
ERICA VIOLANTI	Vicesindaco	<i>presente</i>
GIORGIO SCHINTU	Assessore	<i>presente</i>

e con l'assistenza del Segretario comunale **Dr.ssa Emanuela Stavole**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 54 del 2 luglio 2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "**Progetto Comunale finalizzato all'occupazione - Annualità 2014**", **redatto** dal Servizio Tecnico Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 1 del 7 gennaio 2015, con la quale sono state approvate le graduatorie definitive dei lavoratori da avviare al lavoro nell'ambito del progetto occupazionale, redatte dall'Amministrazione Provinciale di Nuoro, Settore Lavoro e Formazione Professionale, Centro Servizi per il Lavoro di Macomer (Nu);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 221 del 2 luglio 2015 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta **La Lanterna Soc. Coop. Soc.** - vico Arno, n° 1/A - 09122 Cagliari;

VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n° 424 e 425 del 31 dicembre 2015 con le quali è stata disposta la rimodulazione ed integrazione degli impegni di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 8 del 12 febbraio 2016, con la quale l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'approvazione della nuova programmazione, ha disposto una proroga del termine di conclusione dell'intervento al 31 marzo 2016 al fine di garantire la continuità ai servizi attualmente in essere;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 46 del 12 febbraio 2016, con la quale è stata disposta la suddetta proroga ed adeguato, contestualmente il relativo impegno di spesa;

ACCERTATO che il Cantiere Comunale terminerà in data 31 marzo 2016;

VISTO che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 è slittato al 30 aprile 2016;

DATO ATTO, nelle more dell'approvazione della nuova programmazione, di disporre una proroga del cantiere comunale al 6 maggio 2016 al fine di dare continuità ai servizi attualmente in essere;

VISTO il nuovo quadro finanziario del progetto, adeguato dal Responsabile del Servizio Tecnico ed appresso riportato:

	AGGIUDICATO	PROROGA1	PROROGA2	TOTALE
A) BASE D'ASTA:				
A1) n° 6 operai generici - Liv. A1	51'123,96 €	9'528,48 €	8'337,42 €	68'989,86 €
A2) n° 2 impiegati di concetto - Liv. D1	20'802,24 €	3'877,12 €	3'392,48 €	28'071,36 €
A3) oneri per la sicurezza	2'111,58 €	0,00 €	0,00 €	2'111,58 €
A4) attrezzature e noli	1'376,70 €	200,00 €	200,00 €	1'776,70 €
A5) utile d'impresa	2'706,60 €	706,67 €	500,00 €	3'913,27 €
sommano	78'121,08 €	14'312,27 €	12'429,90 €	104'863,25 €
B) BENI STRUMENTALI (esclusi dall'appalto)				
B1) n° 1 postazione informatica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
B2) n° 1 software GIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
sommano	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
C) ALTRE SPESE				
C1) imprevisti ed arrotondamenti	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
C2) oneri art. 92 del o.tgs n° 163/2006 (2% di a+b)	1'261,80 €	0,00€	0,00 €	1'261,80 €
C3) I.V.A. (4% su A1 +A2)	2'876,41 €	536,22 €	469,20 €	3'881,83 €
C4) I.V.A (22% su A3+A4+A5)	1'362,87 €	199,47 €	154,00 €	1'716,34 €
C5) economie da ribasso d'asta	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
sommano	5'501,08€	735,69€	623,20€	6'859,97 €
TOTALE	83'622,16 €	15'047,96€	13'053,10€	111'723,22€

RITENUTO necessario, stante quanto sopra precisato, di fornire specifico indirizzo al responsabile del servizio competente al fine di procedere alla proroga del termine di ultimazione;

Con voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

Di prendere atto che l'intervento inerente il "**Progetto Comunale finalizzato all'occupazione - Annualità 2014**" avrà termine al giorno 24 marzo 2016 per quanto attiene gli impiegati di concetto ed al giorno 31 marzo 2016 per quanto riguarda gli operai generici;

Di dare atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e relative programmazioni si rende necessario garantire continuità ai servizi in essere previsti dal progetto occupazionale;

Di stabilire, pertanto, una proroga al 6 maggio 2016 del termine di conclusione del cantiere occupazionale, secondo il quadro finanziario riportato in premessa;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere, con carattere di urgenza, ad un affidamento in economia ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. n° 163/2006 e secondo le prescrizioni previste dal Regolamento Comunale per l'esecuzione dei Servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 7 marzo 2007 trattandosi di fattispecie ricadenti nelle casistiche previste dallo stesso Regolamento;

Di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria come segue:
↳ per € 13'053,10 all'intervento 1.10.04.03 ex capitolo 1903;
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario corrente.

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica **FAVOREVOLE** Fabrizio Pintori

Sulla regolarità contabile **FAVOREVOLE** Tatti M.Teresa